ROAMING SMART SOLUTIONS d.o.o.
Br. IZRSS-1-86/2023
03.10.2023 god.
BEOGRAD

POVERLJIVO
montop pro technology doo
Broj: 400/2023
Datum: 22-09-2023.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

1. **"Roaming Smart Solutions" d.o.o**. Beograd, ul. Južni bulevar br. 10, PIB: 110714406, matični broj: 21378780, koga zastupa direktor Davor Rajčić (u daljem tekstu: **Izvođač**) i

2. **MONTOP PRO TECHNOLOGY DOO** NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, adresa Futoški put 4, matični br. 21637718, PIB 112261883, čiji je zakonski zastupnik Dragan Dakić, direktor (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

Izvođač i Podizvođač zajednički kao Ugovorne strane.

PREAMBULA

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Izvođač u julu 2023 godine sa CRSC International Co. LTD (u daljem tekstu: Glavni izvođač), zaključio Ugovor koji je kod Izvođača zaveden pod brojem IZRSS-1-69/2023 (u daljem tekstu: Osnovni Ugovor).

Član 1.
Predmet ugovora

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza ugovornih strana povodom instalacije opreme na projektu rekonstrukcije železničkih stanica na deonici Novi Sad- Subotica (u daljem tekstu: Radovi).

Podizvođač će Radove izvesti svojom radnom snagom i alatom, u svemu u skladu sa: odredbama ovog Ugovora, odredbama Osnovnog Ugovora, Ponudom koja čini prilog ugovor ugovora, dinamikom građenja i pravilima tehničke struke.

Član 2.
Cena i način plaćanja

Predračunska vrednost Radova koji su predmet ovog Ugovora, iznosi **31.913.503,72 rsd** bez PDV-a (slovima: tridesetjedanmiliondevestotinatrinaestthiljadapetstotinatri 00/72 RSD).

Vrednost ugovora i cene zasnovane su na kursu 1 EUR=117,32 RSD. Ukoliko u periodu važenja ugovora, dođe do promene navedenog kurska evra za ± 5%, ugovorne strane će Aneksom ugovora izvršiti usaglašavanje cena.

U slučaju viškova radova, na zahtev Izvođača, Podizvođač će iste izvršiti po fiksnim jediničnim cenama utvrđenim specifikacijom radova sa jediničnim cenama koja čini Prilog br. 1 ovog Ugovora.

Ugovorena cena ne obuhvata vrednost naknadnih i nepredviđenih radova.

Eventualni nepredviđeni i naknadni radovi izvodiće se isključivo po pisanom nalogu Izvođača i/ili stručnog nadzora prema posebnoj ponudi Podizvođača i na osnovu zaključenog aneksa Ugovora

Konačna cena Radova će se utvrditi Konačnim obračunom izvedenih Radova, na osnovu stvarno izvedenih količina utvrđenih u građevinskoj knjizi uz primenu ugovorenih jediničnih cena.

Ugovorna cena biće plaćena putem privremenih mesečnih i okončane situacije.

Član 4.
Obaveze Podizvođača

Podizvođač se obavezuje da:

- Radove izvede u ugovorenom roku i obimu potrebnom za kompletno izvršenje ugovorenih obaveza;
- da lično poseduje licence/ovlašćenja za izvođenje Radova koja se odnosi na Radove iz ovog Ugovora, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije;
- da obezbedi potreban broj kvalitetnih i visokokvalifikovanih radnika u skladu sa dinamikom radova;
- da svojim radnicima obezbedi radna odela, cipele, šlemove i drugu HTZ opremu kao i da sprovede sve mere bezbednosti i zdravlja na radu i obezbedi bezbedno obavljanje poslova kako za lica koja obavljaju radove tako iza lica koja se po drugim osnovama nalaze na gradilištu u periodu izvođenja radova.
- garantuje da će izvršeni Radovi odgovarati tehničkim karakteristikama utvrđenim tehničkim propisima i standardima, tehničkoj dokumentaciji odobrenoj i overenoj od strane Investitora, važećim propisima, standardima, normativima i pravilima tehničke struke;
- deo Radova, ili Radove u celosti, koji ne budu odgovarali ugovorenom kvalitetu, u roku koji odredi, Naručilac a koji ne može biti duži od 10 (deset) dana, o svom trošku ukloni i otkloni nedostatke na Radovima. Sve troškove zamene ili eventualno otklanjanje nedostataka na izvršenim Radovima snosi Podizvođač. Ukoliko Podizvođač u utvrđenom roku ne ukloni i otkloni uočene nedostatke Izvođač stiče pravo da o trošku Podizvođač-a angažuje drugog podizvođača na uklanjanju i otklanjanju istih;
- tokom izvođenja Radova vodi građevinski dnevnik;
- u toku Radova vrši adekvatnu zaštitu Opreme od mehaničkih oštećenja izazvanim radovima trećih lica na objektu, a u slučaju oštećenja Opreme usled neadekvatne zaštite, Opremu popravi o svom trošku;
- Podizvođač je dužan da omogući Izvođaču ostvarivanje stalnog nadzora nad Radovima, radionicama kao i nad svim drugim aktivnostima u vezi sa istim.
- da odredi odgovorno lice za izvođenje Radova, primopredaju izvedenih Radova, okončani obračun i o tome u pisanoj formi obavesti Izvođača;
- da o svom trošku izvrši sve neophodne popravke na izvedenim Radovima, kao i u slučaju da pričini bilo kakva oštećenja na Objektu, kao i da nadoknadi svu štetu koju učini prema Investitoru/Izvođaču/trećim licima ili okolini.
- u toku izvođenja Radova vrši sistemsko, a po okončanju Radova i završno čišćenje pripadajuće zone Gradilišta od građevinskog otpada-šuta koji je proizveo svojim Radovima;
- se pridržava svih odredbi Osnovnog Ugovora i Aneksa osnovnog Ugovora kao i da Izvođaču nadoknadi svu štetu proisteklu iz nepoštovanja ovih odredbi.

Član 5.
Obaveze Izvođača

Izvođač se obavezuje sledeće:

- da Podizvođaču dostavi svu potrebnu tehničku dokumentaciju, uključujući i sve potrebne dozvole i saglasnosti, te da Podizvođača blagovremeno uvede u posao i omogući mu nesmetano izvođenje ugovorenih radova;
- da Podizvođaču organizuje redovno overavanje građevinske dokumentacije;
- da vrši plaćanje ugovorene cene u skladu sa odredbama ovog Ugovora;
- da izvrši primopredaju izvedenih radova u skladu sa odredbama ovog Ugovora;

Podizvođač može na ime garancije za povrćaj druge polovine, tj 50% zadržanog garantnog deposita u roku od 7 (sedam) dana nakon potpisivanja zapisnika o preliminarnoj primopredaji Radova dostaviti Izvođaču blanko solo menicu sa klauzulom „bez protesta", registrovanu u skladu sa propisima, potpisana od strane zakonskog zastupnika i overena pečatom, sa odgovarajućim menično ovlašćenjem za popunjavanje maksimalno na iznos 50% vrednosti zadržanog garantnog depozita.

Član 8.

Ukoliko Podizvođač svojom krivicom ne izvede Radove u ugovorenom roku, dužan je da Izvođaču, za svaki dan neopravdanog zakašnjenja, plati ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (pola procenta) od ukupne ugovorene vrednosti Radova.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može preći 10% (deset) od ukupne ugovorene vrednosti Radova.

Izvođač može ugovornu kaznu naplatiti odbitkom od bilo kojeg iznosa koji duguje Podizvođaču i/ili na bazi fakture sa rokom dospeća plaćanja od 7 (sedam) dana.

Isplata ugovorne kazne ne oslobađa Podizvođača od njegovih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru, tj. da ugovorene Radove izvrši i preda Izvođaču u skladu sa ovim Ugovorom, kao i naknade kompletne štete za neispunjenje ugovornih obaveza.

Član 9.
Closeout aplikacija

Za potrebe kontrole kvaliteta u realnom vremenu radova izvedenih na osnovu ovog Ugovora ugovorne strane će koristiti aplikaciju „CloseOut" (u daljem tekstu: CloseOut aplikacija) razvijenu od stane Izvođača. CloseOut aplikacijom se u skladu sa Uputstvom koje predstavlja Prilog 2 ovog Ugovora i njegov sastavni deo (u daljem tekstu Uputstvo) dokumentuju izvedeni radovi na terenu sa strane Podizvođača i odobravaju od stane menadžera za kvalitet sa strane Izvođača.

Ugovorne strane su saglasne da će Izvođač održati Podizvođaču Obuku o korišćenju CloseOut aplikacije i pružiti Podizvođaču sve neophodne informacije o korišćenju CloseOut aplikacije pre izvođenja radova, a na osnovu kojih će Podizvođač biti u potpunosti obučen za korišćenje CloseOut aplikacije. Obuku o korišćenju CloseOut aplikacije Izvođač će održati Podizvođaču najkasnije dan pre početka izvođenja radova o čemu će se sačiniti Zapisnik o izvršenoj obuci koji potpisuju obe ugovorne strane.

Podizvođač je dužan da pre, u toku i nakon izvedenih radova redovno koristi CloseOut aplikaciju u skladu sa Uputstvom i njegov je sastavni deo osim u slučajevima kada Investitor ne dozvoljava dokumentovanje izvedenih radova na način na koji se vrši dokumentovanje i kontrola kvaliteta izvedenih radova kroz CloseOut aplikaciju o čemu će Izvođač obavestiti Podizvođača dostavljanjem pisanog obaveštenja.

Član 12.
Merodavno pravo

Za tumačenje ugovornih odredbi i na sve što nije izričito regulisano ugovorom, primjenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Srbije.

Član 13.
Nadležnost

Sva sporna pitanja koja mogu nastati iz ovog ugovora, a koje ugovorne strane ne uspeju da reše sporazumno, rešavaće Privredni sud u Beogradu.

Član 14.
Stupanje ugovora na snagu

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

Član 15.
Primerci Ugovora

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih Izvođač i Podizvođač zadržavaju po 2 (dva) primerka.

Svaki uredno potpisan primerak ovog ugovora ima značenje originala i proizvodi podjednako pravno dejstvo.

Sastavni deo ovog Ugovora čini:

Prilog 1: Ponuda br. _____ od dana _____godine

Prilog 2: CloseOut korisničko uputstvo

Za Izvođača

Davor Rajčić, direktor

Za Podizvođača

Dragan Dakić, direktor

RECAPITULATION for BoQ 5.6		
Item	**Item description**	**Total (RSD)**
1	5.6.2 Novi Sad station	1.858.700,76
2	5.6.3.1 Sajlovo	255.053,68
3	5.6.3.2 Old Sajlovo	53.615,24
4	5.6.4 Rumenka	241.327,24
5	5.6.5 Kisac	440.184,64
6	5.6.6 Stepanovicevo	433.849,36
7	5.6.7 Zmajevo	460.715,64
8	5.6.8.1 Nova Vrbas	803.172,72
9	5.6.8.2 Vrbas	141.487,92
10	5.6.9 Lovcenac	435.961,12
11	5.6.10 Backa Topola	787.569,16
12	5.6.11 Zednik	449.687,56
13	5.6.12 Naumovicevo	458.134,60
14	5.6.13 Subotica	2.245.974,08
15	5.6.14 ETS,TSP,TSPn	2.206.437,24
16	5.6.15 OGF	2.312.377,20
17	5.6.16 Critical Location	244.260,24
	TOTAL (EUR):	**13.828.508,40**

RECAPITULATION for BoQ 5.7		
Item	**Item description**	**Total (RSD)**
18	5.7.2 location Novi Sad	1.999.250,12
19	5.7.3 location Sajlovo	310.780,68
20	5.7.4 location Rumenka	310.780,68
21	5.7.5 location Kisac	763.518,56
22	5.7.6 location Stepanovicevo	845.290,60
23	5.7.7 location Zmajevo	751.317,28
24	5.7.8.1 location Nova Vrbas	1.545.573,68
25	5.7.8.2 location Vrbas	371.083,16
26	5.7.9 location Lovcenac-Mali Idjos	825.932,80
27	5.7.10 location Backa Topola	1.372.057,40
28	5.7.11 location Zednik	763.518,56
29	5.7.12 location Naumovicevo	778.066,24
30	5.7.13 location Subotica	1.835.706,04
31	5.7.14 locations ETS, TPS and TPSN	2.392.037,48
32	5.7.15 OGF	2.009.339,64
33	5.7.16 critical locations	1.210.742,40
	TOTAL (EUR):	**18.084.995,32**